Календарный график работ по разработке программного продукта

Наименование разработки: «Question's assistant».

Основание для разработки: проект в рамках лабораторной работы.

Сроки разработки: с «15» сентября 2022 г. по «16» декабря 2022 г.

Календарный график

No	Наименование этапа разработки	Сроки разработки	Отчётные материалы	Примечание
1	Анализ требований технического задания и уяснение стоящей задачи	15.09.2022 – 16.09.2022	Выполнено	Составлено и изучено техническое задание по разработке программного продукта
2	Разработка и реализация программного продукта	16.09.2022 – 17.09.2022	Выполнено	Сделана первая версия сайта
3	Испытания программного продукта на правильность функционирования	17.09.2022 – 18.09.2022	Выполнено	Проведена проверка соответствия техническому заданию
4	Внесение изменений в программный продукт	18.09.2022 – 19.09.2022	Выполнено	Обновлена версия программного продукта
5	Окончательные испытания программного продукта	19.09.2022 – 14.12.2022	Выполнено	Проведена проверка соответствия техническому заданию
6	Разработка технической документации программного продукта	15.12.2022	Выполнено	Разработана техническая документация
7	Подписание акта сдачи/приемки работ	16.12.2022	-	-